



PPA **Plano Plurianual 2024-2027**

PPA 2024-2027 ETAPAS DE ELABORAÇÃO	Prazo
Oficina PPA 2024-2027 - outros poderes	20/04
Lançamento do Mapa Estratégico e Ato de abertura do PPA	24/04
Oficina 1: Macroproblemas e Causas	25 a 27/04
Auxílio aos Órgãos	25/04 a 02/05
Entrega pelos Órgãos da Árvore de Problemas	02/05
Oficina 2: Ações Programáticas, Iniciativas e Produtos	03 a 05/05
Auxílio aos Órgãos	03/05 a 11/05
Entrega pelos Órgãos da Versão 1 - Elaboração de Programas (AP, IN, Prod)	11/05
Consolidação pelo Deplan Versão 1 enviada pelos Órgãos	12 a 16/05
Oficina 3: Indicadores de Resultado e Regionalização	18/05
Auxílio aos Órgãos	19 a 24/05
Entrega pelos Órgãos da Versão 2 - Elaboração de Programas (AP, IN, Prod, Indicadores)	25/05
Oficina 4: Definição dos Projetos Estratégicos	19/05
Consolidação pelo DAE dos projetos estratégicos	23/05
Validação Estrutura PPA (PT, AP, IN, Produtos) e Projetos Estratégicos	A definir
Capacitação SPO - online	26/05
Liberação do teto aos órgãos	29/05
Definição das Metas Físicas - Auxílio aos Órgãos	29/05 a 06/06
Entrega pelos Órgãos da Versão 3 - Elaboração de Programas (AP, IN, Prod, Metas, Ind, Regionalização)	06/06
Inserção de dados no SPO: *Inserção das APs pelo órgão coordenador: 07 a 09/06 *Inserção dos demais elementos do PPA: 12 a 16/06	07 a 16/06
Entrega do PPA para validação do governo	07/07
Entrega do PPA à Assembleia Legislativa	01/08

